

TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 1. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása 2018. február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási szerződést módosítja, mely létrejött

Egyrészről **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; törzsszám: 725536; adószáma: 15725534-2-04; Bankszámla száma: 11733003-15346676-00000000; képviseli: Ribárszki Péter polgármester) a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

a **CSLE-Consulting Bt** (Cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1.; képviseli: Csökmei István ügyvezető; számlavezető pénzügyintézet: Békés Takarékszövetkezet.; számlaszáma: 53200077-11093259; számlázási cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1. ; Adószáma: 24691785-2-04; Cégjegyzék száma: Cg. 04-06-009136 mint **Vállalkozó**, együttesen **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, „Hűtőház kialakítása Kondoroson” című pályázatával kapcsolatban a tervezési feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A Megrendelő a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-Consulting Bt-vel kötött szerződést. Vállalkozó 2018. június 12-én kérelemmel fordult megrendelő felé, amelyben kérte, hogy a szerződésben szereplő részhatáridők módosítását, mivel a Hűtőház építésének tervezett helyszíne (Kondoros 1990 hrsz) időközben megváltozott.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási Szerződés 5.1 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és külön szolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papír formátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési hatósági eljárás lefolytatása érdekében: 2018. szeptember 20.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2018. december 10.

Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.



A Tervezési és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.




A Tervezési és Felhasználási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018.február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási Szerződés egyebekben nem módosul.

Kelt: Kondoros, 2018. június 15.


.....


Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviseletében


.....

Csölöc István
ügyvezető
CSPE CONSULTING Kft.
Vállalkozó képviseletében