

## TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS 2. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása 2018. február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási szerződést módosítja, mely létrejött

Egyrészről **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; törzsszám: 725536; adószáma: 15725534-2-04; Bankszámla száma: 11733003-15346676-00000000; képviseli: Ribárszki Péter polgármester) a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

a **CSLE-Consulting Bt** (Cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1.; képviseli: Csökmei István ügyvezető; számlavezető pénzügyintézet: Békés Takarékszövetkezet.; számlaszáma: 53200077-11093259; számlázási cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1.; Adószáma: 24691785-2-04; Céggjegyzék száma: Cg. 04-06-009136 mint **Vállalkozó**, együttesen **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

### ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, „Hűtőház kialakítása Kondoroson” című pályázatával kapcsolatban a tervezési feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A Megrendelő a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-Consulting Bt-vel kötött szerződést. Kondoros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2018. július 26-án megtartott ülésén döntött a hűtőház építésének helyett adó Kondoros 2066. helyrajzi számú terület megvásárlásáról, mivel a Hűtőház építése a tervezett helyszínen (Kondoros 1990 hrsz) nem valósulhat meg. Az építési helyszín változása miatt szükségessé vált a Tervezési és Felhasználási Szerződés módosítása.

### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási Szerződés helyszínét, továbbá a 3.2 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

#### **SZERZŐDÉS TÁRGYA:**

<i>A szerződés tárgya:</i>	<i>Hűtőház kialakítása Kondoroson</i>
<i>Helyszíne:</i>	<i>5553 Kondoros, hrsz: 2066</i>

#### **3.2. Tervezői különszolgáltatások:**

*Kondoros 2066 hrsz alatti ingatlanon, a tervezett hűtőház megközelítését biztosító, szilárd burkolatú belső út és a 44. sz. elsőrendű főút Kondoros város belterületi átkelési szakaszán lévő közúti csatlakozás műszaki terveinek elkészítése.*

A Tervezési és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezési és Felhasználási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018.február 08-án kelt Tervezési és Felhasználási Szerződés egyebekben nem módosul.

Kelt: Kondoros, 2018. szeptember 14.

Ribárszki Péter  
polgármester  
Kondoros Város Önkormányzata  
Megrendelő képviselőjeként

Csökmei István  
ügyvezető  
CSLE-CONSULTING Bt  
Vállalkozó képviselőjeként

**CSLE-CONSULTING**  
Tervező és Tanácsadó Belső Társaság  
5630 Békés Csap u. 15/1.  
Adószám: 24691785-2-04  
Cégjegyzék szám: 04-06-009136  
Endrőd és Vidéke Tak. Szöv. 53200077-11093259