

## TERVEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

### 3. SZÁMÚ MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés a 2018. február 08-án kelt, majd 2018. június 15-én és 2018. szeptember 14-én módosított Tervezési és Felhasználási szerződést módosítja, mely létrejött

Egyrészről **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.; törzsszám: 725536; adószáma: 15725534-2-04; Bankszámla száma: 11733003-15346676-00000000; képviseli: Ribárszki Péter polgármester) a továbbiakban **Megrendelő**

másrészről

a **CSLE-Consulting Bt** (Cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1.; képviseli: Csökmei István ügyvezető; számlavezető pénzügyintézet: Békés Takarékszövetkezet.; számlaszáma: 53200077-11093259; számlázási cím: 5630 Békés, Csap utca 15/1. ; Adószáma: 24691785-2-04; Cégjegyzék száma: Cg. 04-06-009136 mint **Vállalkozó**, együttesen **Szerződő Felek** között a mai napon az alábbi feltételekkel:

#### ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, „Hűtőház kialakítása Kondoroson” című pályázatával kapcsolatban a tervezési feladatok ellátása tárgyában egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A Megrendelő a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a CSLE-Consulting Bt-vel kötött szerződést. Vállalkozó 2018. szeptember 17-én kérelemmel fordult megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben szereplő részhatáridők ismételt módosítását, mivel a megváltozott építési helyszín és a tervezési feladat összetettsége miatt a szerződésben vállalt, majd módosított tervezési határidők nem tarthatóak.

#### SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. február 08-án kelt, majd 2018. június 15-én és 2018. szeptember 14-én módosított Tervezési és Felhasználási Szerződés 5.1 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és költségszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papír formátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési hatósági eljárás lefolytatása érdekében: 2018. november 30.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2019. január 30.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - elöltesztést elfogad.

A Tervezési és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezési és Felhasználási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018.február 08-án kelt, majd 2018. június 15-én és 2018. szeptember 14-én módosított Tervezési és Felhasználási Szerződés egyebekben nem módosul.

Kelt: Kondoros, 2018. szeptember 18.



Ribárszki Péter  
polgármester  
Kondoros Város Önkormányzata  
Megrendelő képviseletében



Csökmei István  
ügyvezető  
CSLE-CONSULTING Bt  
Vállalkozó képviseletében

**CSLE-CONSULTING**  
Tervező és Tanácsadó Betéti Társaság  
5630 Békés Csap u. 15/1.  
Adószám: 24691785-2-04  
Cégjegyzék szám: 04-06-009136  
Endrőd és Vidéke Tak. Szöv. 53200077-11093259