

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt Vállalkozói szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: „Krivi-Terv” Tervező Bt.

Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 12. A/1

adószám: 21983601-1-04

számlaszám: 10408131-50485255-52551008

számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

céggjegyzékszám: 04-06-007924

képviseli Fajó Andrásné ügyvezető, (a továbbiakban: Vállalkozó) között

ELŐZMÉNYEK

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó műemlékvédelmi szakmérnöki feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a „Krivi-Terv” Tervező Bt-vel (székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 12. A/1.) mint műemlékvédelmi szakmérnökkel kötött szerződést 2018. július 12-én.

Vállalkozó 2018. október 24-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Vállalkozói Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt Vállalkozói Szerződés 2.5 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 4 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérföldkő végéig, de legkésőbb 2018. december 31-éig a Megrendelőnek átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Vállalkozói Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Vállalkozói Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018. július 12-én kelt Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. október 31.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő

„KRIVI-TERV” TERVEZŐ BT.
5540-Szarvas, Szabadság út 12. A/1.
Adószám: 21983601-1-04



Fajó Andrásné
ügyvezető
„KRIVI-TERV” Tervező Bt.
Vállalkozó

