

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Work-Metall Trans Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

céggjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: **Paluska Zoltán ügyvezető**, (a továbbiakban: **Vállalkozó**) – együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó muzeológiai feladatok ellátása tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) mint muzeológiai szakértővel kötött szerződést 2018. július 12-én. Vállalkozó 2018. december 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Vállalkozói Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói Szerződés 2.5 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 4 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérőidő végéig a Megrendelőnek átadja.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Vállalkozói Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Vállalkozói Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. december 18.


.....


Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő


.....

Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Vállalkozó



WORK-METALL TRANS
H-5533 Kondoros, Csabai u. 49.
Adószám: 11046374-2-04