

1. számú
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
„Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd
településeken”

amely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

képviseli: Ribárszki Péter György polgármester
székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószáma: 15725534-2-04
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 735133
statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
cégjegyzékszám: 04-09-013590
adószám: 25440001-2-04
számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11733058-20030449
képviseli: Dr. Glózik Klára Erzsébet ügyvezető
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttes említésekor: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Kondoroson, 2018. év március hó 20. napján Vállalkozási Szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) jött létre, melynek tárgya a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program **TOP-1.2.1-16** azonosító számú „**Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés**” című pályázati felhívás keretében támogatásban részesített **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** azonosító számú „**Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken**” című pályázati projekt **projektmenedzsmenti feladatainak teljes körű ellátása** a Megrendelő mint Kedvezményezett részére.
2. Ugyancsak előzményként kerül rögzítésre, hogy a Szerződés megkötése után a Felek észrevették, hogy a Szerződés 5. pontjának (Díjazás) 5.1. alpontjában a részszámlákra vonatkozó tételes felsorolás számítási hibát tartalmaz, melynek javítása érdekében közös megegyezéssel a Szerződés módosítása mellett döntöttek.
3. Hivatkozva a fentiekben leírt okokra a Felek a Szerződés 5. pontjának (Díjazás) 5.1 alpontjában található, a részszámlázásra vonatkozó tételes felsorolást az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják:

A Szerződésmódosítás hatályba lépését követően a Szerződés 5.1. pontjának hatályos szövege:

Vállalkozó a jelen Szerződés 1.1 pontjában megnevezett feladatai ellátásáért **nettó 6.889.764,- Ft + 1.860.236,- Ft áfa = 8.750.000,- Ft** azaz **bruttó Nyolcmillió-hétszázötvenezer forint** összegű vállalkozási díjra jogosult az alábbi részletezés szerint:

Projektmenedzsmenti feladatok ellátása:

A Megrendelő az alábbi ütemezésben rögzített módon, a tevékenységek teljesítésével összhangban részszámlázási lehetőséget biztosít, figyelembe véve a 272/2014. kormányrendelet XVII. fejezetének II. A támogatások pénzügyi lebonyolítási rendszere alfejezet 37. A valós költségek finanszírozásának alapelve 110. § (5) bekezdését, mely szerint: „ A projektmenedzsment tevékenységéhez kapcsolódó költség csak a projekt szakmai előrehaladásának arányában számolható el. A projekt pénzügyi lebonyolítása során a kifizetett és az összes projektmenedzsmentre jutó támogatás aránya – egyszerűsített elszámolási módok alkalmazását kivéve – legfeljebb 10 százalékponttal haladhatja meg a teljes projekt vonatkozásában kifizetett és megítélt támogatás arányát. A 87. § (1) bekezdés c) pont szerinti esetben a projektmenedzsment tevékenységhez kapcsolódó költségekre támogatás nem folyósítható az e bekezdésben rögzített arány helyreállításáig.”

Részszámlák és végszámla kiállítható az alábbi teljesítési dátumokkal és összegekkel:

- 1. részszámla: 2018.05.31. teljesítéssel nettó 523.623,- + áfa = bruttó 665.001,- Ft**
- 2. részszámla: 2018.08.31. teljesítéssel nettó 578.741,- + áfa = bruttó 735.001,- Ft**
- 3. részszámla: 2018.11.30. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**
- 4. részszámla: 2019.02.28. teljesítéssel nettó 578.738,- + áfa = bruttó 734.997,- Ft**
- 5. részszámla: 2019.05.31. teljesítéssel nettó 578.738,- + áfa = bruttó 734.997,- Ft**
- 6. részszámla: 2019.08.31. teljesítéssel nettó 578.742,- + áfa = bruttó 735.002,- Ft**
- 7. részszámla: 2019.11.30. teljesítéssel nettó 578.742,- + áfa = bruttó 735.002,- Ft**
- 8. részszámla: 2020.02.29. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**
- 9. részszámla: 2020.05.31. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**
- 10. részszámla: 2020.08.31. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**
- 11. részszámla: 2020.11.30. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**
- végszámla: 2021.02.28. teljesítéssel nettó 578.740,- + áfa = bruttó 735.000,- Ft**

4. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.
5. **Jelen Szerződésmódosítás attól a naptól hatályos, mely napon azt mindkét Fél aláírta.**

Készült két egymással mindenben megegyező példányban.

A Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták, értelmezték és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Kondoros, 2019.01.09.

Vállalkozó részéről:

KBC Békés Megyei Települések
Fejlesztéséért Nonprofit Kft.
5630 Békés, Petőfi S. u. 2.
Adószám: 25440001-2-04
Céj.szám: 04-09-013590

KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft.

képviseli: Dr. Glózik Klára Erzsébet
ügyvezető

Megrendelő részéről:



Kondoros Város Önkormányzata
képviseli: Ribárszki Péter György
polgármester

Pénzügyi szempontból
ellenőrizve:

Zsabolc

Jogi szempontból
ellenőrizve:

[Signature]

Szakmai-, beszerzési
szempontból ellenőrizve:

[Signature]

[Signature]

