

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. szeptember 24. módosított 1. sz. Tervezési szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Work-Metall Trans Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán ügyvezető, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között –
együttesen Szerződő felek – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** kódszámú, „**Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken**” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) mint tervezővel kötött szerződést 2018. július 12-én. A Tervezői szerződést a felek 2018. szeptember 24-én módosították.

Tervező 2018. október 24-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Tervezői Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

Felek a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. szeptember 24. módosított 1. sz. Tervezési szerződést a szerződés 2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

2.5. Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérföldkő végéig, de legkésőbb 2018. december 31-éig a Megrendelőnek átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Tervezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezési Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt kezezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezői Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Tervezői szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. október 31.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő



Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező