

## TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 2. sz. Tervezési szerződést módosítja, mely létrejött

### **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzüintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

### **Work-Metall Trans Kft.**

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán ügyvezető, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között – együttesen Szerződő felek – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

## ELŐZMÉNYEK

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) mint tervezővel kötött szerződést 2018. július 12-én. A Tervezői szerződést a felek 2018. szeptember 24-én és 2018. október 31-én módosították.

Tervező 2018. december 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Tervezői Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

Felek a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 2. sz. Tervezési szerződés 2.5 pontja az alábbiak szerint módosul:

**2.5.** Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérőföldkő végéig a Megrendelőnek átadja.


Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Tervezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezési Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Tervezési szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. december 18.



Ribárszki Péter  
polgármester  
**Kondoros Város Önkormányzata**  
Megrendelő



WORK-METALL TRANS  
H-5343 Kondoros, Csabai u. 49.  
Tulajdonosi szám: 11046374-2-04



Paluska Zoltán  
ügyvezető  
**Work-Metall Trans Kft.**  
Tervező