

VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: Krivi-Terv Tervező Bt.

Székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 12. A/1

adószám: 21983601-1-04

számlaszám: 10408131-50485255-52551008

számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

cégjegyzékszám: 04-06-007924

képviseli Krivjanszki János ügyvezető, (a továbbiakban: Vállalkozó) között

ELŐZMÉNYEK

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó műemlékvédelmi szakmérnöki feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Krivi-Terv Tervező Bt**-vel (székhely: 5540 Szarvas, Szabadság u. 12. A/1) mint műemlékvédelmi szakmérnökkel kötött szerződést 2018. július 12-én.

Vállalkozó 2018. december 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Vállalkozói Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói Szerződés 2.5 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5. Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 4 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérföldkő végéig a Megrendelőnek átadja.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - elöteljesítést elfogad.

A Vállalkozói Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Vállalkozói Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. december 18.



Ribárszki Péter

polgármester

Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő

„KRIVI-TERV” TERVEZŐ BT.
5540-Szarvas, Szabadság út 12. A/1.
Adószám: 21983601-1-04



Fajó Andrásné
ügyvezető
„Kriv-Terv” Tervező Bt.
Vállalkozó