

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt Tervezési szerződést módosítja, mely létrejött

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Work-Metall Trans Kft.

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán ügyvezető, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között – együttesen Szerződő felek – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** kódszámú, „**Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken**” című pályázathoz kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) mint tervezővel kötött szerződést 2018. július 12-én.

Tervező 2018. szeptember 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben szereplő részletes műszaki tartalmak egyszerűsítését, mivel ez nagy tervezői kötöttséggel jár. A Tervezési Szerződés 1. sz. módosításában a műszaki paraméterek vonatkozásában módosítás történt.

SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt Tervezési Szerződés 1. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

Megrendelő megbízza a Tervezőt a Megrendelő beruházásában megvalósuló **TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003** azonosító számú, „**Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken**” című projekt Kondoros városát érintő kiviteli terveinek elkészítésével.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

1. **Kondoros Hősök tere 23. (1522 hrsz) Kondorosi Csárda múzeum felújítása**

Paluska

2. **Batthyány-Geist kastély kápolnájának felújítása és kastélykert látogatóbarát fejlesztése**
 - Gyalogos sétaút, híd, kiállítóhely, fitness eszközök kialakítása
3. **Kondoros, Széchenyi tér - Tópart utca által határolt terület; (hrs.: 2081, 2084, 2085)**
4. **Kulturális-hagyományőrző központ kialakítás**
 - Fedett-nyitott közösségi tér
 - „Autentikus” mobil szaniterek
 - Kazah jurta
 - Interaktív nyitott tér
 - Kerítés
 - Közlekedő utak

A konzorciumi szerződés, valamint a rendelkezésre álló műszaki leírások részletesen tartalmazzák a projekt műszaki tartalmát.

A tervezési tevékenység magában foglalja a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítését, a megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatását, az esetlegesen szükséges engedélyek beszerzését, valamint az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi eljárásnak való megfelelést, mely az adott projektben releváns.


Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Tervezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezési Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Kivitelezési Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A 2018. július 12-én kelt Tervezési Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. szeptember 24.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő



Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező



