

## TERVEZŐI SZERZŐDÉS 1. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**  
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5  
adószám: 15725534-2-04  
számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet  
képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **Work-Metall Trans Kft.**  
Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.  
adószám: 11046374-2-04  
számlaszám: 11733058-20016007  
számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.  
cégjegyzékszám: 04 09 002464  
képviseli: Paluska Zoltán (továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

### ELŐZMÉNYEK

A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) kötött szerződést 2018. november 22-én.

A Tervező feladatát képezte a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, az szükséges engedélyek beszerzése, valamint az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi eljárások, mely az adott projektben relevánsak. A teljesítési határidő az alapszerződés szerint az alapszerződés aláírásától számított 60 nap.

Tervező 2019. január 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellépő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva. A Tervezői Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

## SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. november 22-én kelt Tervezői Szerződés 2.4. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.4. Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus példányban, 2019. április 30. napjáig a Megrendelőnek átadja.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Tervezői Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.



A Tervezői Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták.

A 2018. november 22-én kelt Tervezői Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. január 21.



Ribárszki Péter  
polgármester  
Kondoros Város Önkormányzata  
Megrendelő



Paluska Zoltán  
ügyvezető  
Work-Metall Trans Kft.  
Tervező