

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 3. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzüintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **Work-Metall Trans Kft.**

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán (továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011** azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) kötött szerződést 2018. november 21-én, melyet közösen 2019. január 21. napján, majd 2019. április 30. napján módosítottak.

A Tervező feladatát képezte a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása, az szükséges engedélyek beszerzése, valamint az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi eljárások, mely az adott projektben relevánsak. A teljesítési határidő a Tervezői Szerződés 2. számú módosítása alapján 2019. június 1. napja.

Csabacsúd nagyközség külterületi kerékpárútszakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által - más forrásból - szintén felújítással érintett. Emiatt módosítási kérelem kerül benyújtásra az Irányító Hatóság részére. A rendelkezésünkre álló források átcsoportosítása újabb, előre nem látható tervezői feladatokat fog igényelni. A szerződés módosítására mind a módosítási kérelem elfogadása mind a többletfeladatok miatt szükség van.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. november 21-én kelt, 2019 január 21-én, majd 2019. április 30-án módosított Tervezői 2.5. A Tervezői feladatai című, szerződés hatályára vonatkozó pontját a Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.5 Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és elektronikus


példányban, a mindenkor hatályos 2. mérőföldkő végéig a Megrendelőnek átadja. A Megrendelő – előzetes egyeztetést követően - előteljesítést elfogad. A teljesítés a módosítási kérelem elbírálását követően lehetséges.

A Tervezői Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezői Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták.

A 2018. november 21-én kelt, 2019. január 21-én, majd 2019. április 30-án módosított Tervezői Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. május 30.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő



WORK-METALL TRANS
H-5553 Kondoros, Csabai u. 49.
Adószám: 21046374204

Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező