

TERVEZŐI SZERZŐDÉS 4. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Név: **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrészről a

Név: **Work-Metall Trans Kft.**

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.

adószám: 11046374-2-04

számlaszám: 11733058-20016007

számlavezető pénzügyintézet: OTP Bank Nyrt.

cégjegyzékszám: 04 09 002464

képviseli: Paluska Zoltán (továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között az alulírott napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

A TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken” című projekthez kapcsolódó tervezési feladatok ellátása, műszaki tervek elkészítése tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Work-Metall Trans Kft**-vel (székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49.) kötött szerződést 2018. november 21-én, melyet közösen 2019. január 21., 2019. április 30. és 2019 május 30. napján módosítottak.

A Tervező feladatát képezte a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése, a megvalósításhoz szükséges engedélyezési eljárások lefolytatása, az szükséges engedélyek beszerzése, valamint az összes, tervekészítésre vonatkozó jogszabályi eljárások, mely az adott projektben relevánsak. A teljesítési határidő a Tervezői Szerződés a mindenkor hatályos 1. mérőföldkövéig.

Csabacsúd nagyközség külterületi kerékpárútszakasza a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által - más forrásból - szintén felújítással érintett. Emiatt módosítási kérelem kerül benyújtásra az Irányító Hatóság részére. A rendelkezésünkre álló források átcsoportosítása újabb, előre nem látható tervezői feladatokat fog igényelni. A szerződés módosítására mind a módosítási kérelem elfogadása mind a többletfeladatok miatt szükség van.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. november 21-én kelt, 2019 január 21, 2019. április 30. majd 2019. május 30. napján módosított Tervezői Szerződés 1. A szerződés tárgya című pontját a Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

1. A szerződés tárgya

Megrendelő megbízza a Tervezőt a Megrendelő beruházásában megvalósuló **TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00011 azonosító számú, „Kerékpárút fejlesztés Kondoros, Kardos, Csabacsúd és Békésszentandrás településeken”** című projekt Kondoros városát érintő kiviteli terveinek elkészítésével.

A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg:

A Körösvölgyi kerékpárút (Békésszentandrás – Békéscsaba) a település mentén a 44. sz. országos közlekedési út mellett több ütemben már megvalósult. A régebbi építésű kerékpárút szakaszok a kedvezőtlen agyagos altalajviszonyok miatt helyenként járhatatlanok. A hosszanti és keresztirányú repedések, dilatációs nyílások balesetveszélyesek. Ezen szakaszok felújítása, korszerűsítése szakmai szempontból mindenképpen indokolt. A korszerűsítés az alábbiak szerint valósul meg:

Összesítő:

Kondoros: ~ 3,542 km kerékpárút építés,
~ 2,289 km kerékpárút korszerűsítés

Kardos: ~ 2,502 km kerékpárút korszerűsítés

Békésszentandrás: ~ 1,093 km kerékpárút építés,
~ 385 m korszerűsítés

A konzorciumi szerződés, valamint a rendelkezésre álló műszaki leírások részletesen tartalmazzák a projekt műszaki tartalmát.

A tervezési tevékenység magában foglalja a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítését.

A Tervezői Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.

A Tervezői Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták.

A 2018. november 21-én kelt, 2019. január 21-én, 2019. április 30-án majd 2019. május 30-án módosított Tervezői Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2019. június 25.


.....


Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő


.....


Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező