

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS 1. számú módosítása

Jelen Tervezési Szerződés módosítása a 2018. április 03. napján kelt Tervezési Szerződést módosítja, mely létrejött

egyrésztől **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., adószám: 15725534-2-04, számlaszám és számlavezető pénzüintézet: 53700072-16045495-00000000 Békés Takarékszövetkezet, képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésztől a **Work-Metall Trans Kft.** (Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 49., adószám: **11046374-2-04**, számlaszám és számlavezető pénzüintézet: **11733058-20016007**, **OTP Bank NyRt.**

cégjegyzékszám: 04-09-002464, képviseli: Paluska Zoltán ügyvezető, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között a mai napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő 2018. március 22-én a **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049** azonosító számú, „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson**” című projektjéhez kapcsolódó **tervezési feladatok ellátására, kiviteli tervek elkészítésére** ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a Work-Metall Trans Kft.-vel kötött szerződést, melynek 2.4 pontjában az alábbiak szerint rögzítette a tervezési dokumentáció átadásának módját és határidejét:

2.4. Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és 2 elektronikus példányban, legkésőbb a jelen szerződés aláírásától számított 60. napig a Megrendelőnek átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad.

Megbízó a 2018. április 03-án Szerződő Felek által kötött szerződés 4.3. pontjában a Tervező szerződésben vállalt kötelezettségét az alábbiak szerint tekinti teljesítettnek:

4.3. A szerződésben vállalt kötelezettségét Tervező a 2.4 pontban írt tartalmú és példányszámú tervdokumentációk átadásával teljesíti.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. április 03-án kelt Tervezési Szerződés 4.3 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

4.3. Tervező szerződésben vállalt kötelezettsége akkor minősül teljesítettnek, amennyiben a 2.4 pontban írt tartalmú és példányszámú tervdokumentációk átadását követően Megrendelő az általa áttekintett tervdokumentációt elfogadja. Megrendelő a tervdokumentáció átvételét követően jogosult a tervdokumentációval kapcsolatosan kiegészítést vagy módosítást kérni, melyet a Tervező köteles figyelembe venni és elvégezni a tervkészítésre vonatkozó jogszabályi eljárásnak való megfelelés mellett. Tervező köteles a továbbiakban Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató képviselőjében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet észrevételeit és módosítási javaslatait figyelembe venni és az esetlegesen előírt módosításokat díjmentesen elvégezni. A teljesítés igazolására Ribárszki Péter polgármester jogosult.

A Tervezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezési Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2018. június 01.


Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviselőjében




Paluska Zoltán
ügyvezető
Work-Metall Trans Kft.
Tervező képviselőjében



WORK-METALL TRANS
H-5553 Kondoros, Csabai u. 49.
Adószám: 11046374-2-04