

Azonosító szám: TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049
Iktatószám: IKT-2018-604-I1-00020254

Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrésről a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.

Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.

Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia megbízott irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető

Azonosító szám (törzs-szám): 237309

PIR törzsszám: 329970

Adószám: 15329970-2-41

másrésről Kondoros Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Azonosító szám (törzs-szám): 725536

Adószám: 15725534-2-04

Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000031

Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

1. Előzmények

Szerződő Felek 2018.05.07. napján „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a IKT-2018-604-I1-00006960 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

2. Szerződésmódosítás célja és tárgya

Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

2.1. Az eredeti Támogatási Szerződés 3. pontja helyébe az alábbi szöveg lép:

3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018. év 02. hó 01. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.3.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év 05. hó 30. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.3.2 A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év 08. hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

3. Az eredeti Támogatási Szerződés

- 1. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 1. számú melléklete,
- 3. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 2. számú melléklete,
- 5. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 3. számú melléklete,
- 13. számú melléklete helyébe jelen szerződésmódosítás 4. számú melléklete lép.

4. Záró rendelkezések

4.1. A Szerződő Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.

4.2. A Szerződés 2 oldalon és 2 db eredeti példányban készült.

4.3. Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p>..... Kedvezményezett</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Telekgerendás, 2018. év hónap napján.</p>	<p>..... Közreműködő Szervezet</p> <p>P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap napján.</p>
--	---

Mellékletek:

- 1. melléklet - A Projekt költségvetése (Támogatási Szerződés 1. sz. mellékletének módosítása)
- 2. melléklet - A Projekt mérföldkövei (Támogatási Szerződés 3. sz. mellékletének módosítása)
- 3. melléklet - A Projekt indikátorai (Támogatási Szerződés 5. sz. mellékletének módosítása)
- 4. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket tevékenységenként/költségelemenként utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni. (Támogatási Szerződés 13. sz. mellékletének módosítása)

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049**

 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Támogatást igénylő neve	Tevékenység neve	Költségkategória	Költségtípus	Költségelem	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Fosszilis energiahordozó alapú hőtermelő berendezések korszerűsítése, cseréje, és/vagy a kapcsolódó fűtési és HMV rendszerek korszerűsítése	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	18 299 515	4 940 869	23 240 384
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati tulajdonú épületek energiahatékonyság-központú fejlesztése, külső határoló szerkezeteik korszerűsítése által	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	105 837 322	28 576 077	134 413 399
Kondoros Város Önkormányzata	Központi szellőző-, hűtési rendszerek energiatakarékos korszerűsítése, kialakítása az épületek nem termelési célú fűtési, hűtési és használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése keretében	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	13 466 365	3 635 919	17 102 284



Kondoros Város Önkormányzata	Maximum háztartási méretű kiserőmű (HMKE) fotovillamos rendszer kialakítása saját villamosenergia-igény kielégítése céljából	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	Felújítás	1	8 995 360	2 428 747	11 424 107
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	1	4 040 000	1 090 800	5 130 800
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezés i dokumentumok költségei	Projektterv	Projektterv	1	4 040 000	1 090 800	5 130 800
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzés i költségek	Közbeszerzés i szakértő díja	Közbeszerzés i szakértő díja	1	1 600 000	432 000	2 032 000
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Projektmenedzsm ent költség	Projektmened zsmenhez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmened zsmenhez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmened zsmenhez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	1	4 040 000	1 090 800	5 130 800



Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	Képzés költsége résztvevőnként	1	78 000	21 060	99 060
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	270 000	72 900	342 900
Kondoros Város Önkormányzata	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (A fő tevékenységeken kívül, az összes többi tevékenység esetén választandó kategória)	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1 600 000	432 000	2 032 000
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:									206 078 534

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kondoros, 2018. év hónap ...
napján.

.....
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap ...
napján.



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049**

Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1	2018.05.31.	A megvalósításhoz szükséges engedélyeztetési eljárások lefolytatása, az engedélyek beszerzése, továbbá a kivitelezői közbeszerzési eljáráshoz szükséges műszaki tervek elkészítése.
2	2018.09.01	A kivitelezői szerződés megkötéséhez szükséges közbeszerzési eljárás lefolytatása.
3	2018.12.15	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 25 %-os készülttségének elérése.
4	2019.01.15	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 50 %-os készülttségének elérése.
5	2019.02.15	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 75 %-os készülttségének elérése.
6	2019.04.30	A fejlesztés megvalósítási munkáinak 100 %-os készülttségének elérése, a fejlesztés kivitelezésnek befejezése.
7	2019.05.30	A fejlesztéssel érintett létesítmények átadása, projektzárás

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kondoros, 2018. év hónap ...
napján.

.....
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap ...
napján.

A PROJEKT INDIKÁTORAI

 Támogatási szerződés száma: **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049**

 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Cél dátuma	Cél változás	Cél összes változás	Cél kumulált
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (GJ/év)	2019.05.30	72,5000	72,5000	72,5000
	2020.05.30	0	72,5000	72,5000
	2021.05.30	0	72,5000	72,5000
	2022.05.30	0	72,5000	72,5000
	2023.05.30	0	72,5000	72,5000
	2024.05.30	0	72,5000	72,5000
A megújuló energiaforrásból előállított energiamennyiség (PJ/év)	2019.05.30	0,00007250	0,00007250	0,00007250
	2020.05.30	0	0,00007250	0,00007250
	2021.05.30	0	0,00007250	0,00007250
	2022.05.30	0	0,00007250	0,00007250
	2023.05.30	0	0,00007250	0,00007250
	2024.05.30	0	0,00007250	0,00007250

Energiahatékonyság: A középületek éves primerenergia-fogyasztásának csökkenése (KWh/év)	2019.05.30	584 264,8600	584 264,8600	584 264,8600
	2020.05.30	0	584 264,8600	584 264,8600
	2021.05.30	0	584 264,8600	584 264,8600
	2022.05.30	0	584 264,8600	584 264,8600
	2023.05.30	0	584 264,8600	584 264,8600
	2024.05.30	0	584 264,8600	584 264,8600
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (GJ/év)	2019.05.30	1922,090	1922,090	1922,090
	2020.05.30	0	1922,090	1922,090
	2021.05.30	0	1922,090	1922,090
	2022.05.30	0	1922,090	1922,090
	2023.05.30	0	1922,090	1922,090
	2024.05.30	0	1922,090	1922,090
Energiahatékonysági fejlesztések által elért primer energia felhasználás csökkenés (PJ/év)	2019.05.30	0,00192209	0,00192209	0,00192209
	2020.05.30	0	0,00192209	0,00192209
	2021.05.30	0	0,00192209	0,00192209
	2022.05.30	0	0,00192209	0,00192209
	2023.05.30	0	0,00192209	0,00192209
	2024.05.30	0	0,00192209	0,00192209
Megújuló energiaforrások: A megújulóenergia termelés további	2019.05.30	0,0200000	0,0200000	0,0200000



kapacitása (MW)	2020.05.30	0	0,0200000	0,0200000
	2021.05.30	0	0,0200000	0,0200000
	2022.05.30	0	0,0200000	0,0200000
	2023.05.30	0	0,0200000	0,0200000
	2024.05.30	0	0,0200000	0,0200000
Üvegházhatást okozó gázok csökkentése: az üvegházhatású gázok becsült éves csökkenése (CO ₂ egyenérték t)	2019.05.30	145,3800	145,3800	145,3800
	2020.05.30	0	145,3800	145,3800
	2021.05.30	0	145,3800	145,3800
	2022.05.30	0	145,3800	145,3800
	2023.05.30	0	145,3800	145,3800
	2024.05.30	0	145,3800	145,3800

.....
Kondoros Város Önkormányzata
Kedvezményezett

P.H.

Kelt: Kondoros, 2018. év hónap ...
napján.

.....
Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság
Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt: Békéscsaba, 2018. év hónap ...
napján.



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Alulírott Ribárszki Péter, mint Kondoros Város Önkormányzata képviselőjeként eljáró személy a **TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00049** azonosító számú, „**Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson**” című projekt kapcsán nyilatkozom, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását az alábbiak szerint tervezzük:

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	134 413 399	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	23 240 384	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	17 102 284	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Felújítás	11 424 107	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Műszaki tervek, kiviteli és tendertervek, ezek hatósági díjai	5 130 800	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Projektterv	5 130 800	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja	2 032 000	Utófinanszírozás

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Tevékenység összes költsége (bruttó Ft)	Finanszírozási forma
Kondoros Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevett szakértői szolgáltatás díja	5 130 800	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzés költsége résztvevőnként	99 060	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	342 900	Utófinanszírozás
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	2 032 000	Utófinanszírozás

Kelt: Kondoros, 2018. hónap..... napján

.....
Kedvezményezett

P.H