

Iktatószám: 1596-57/2017

TERVEZÉSI SZERZŐDÉS

1. számú módosítása

Jelen Tervezési Szerződés módosítása a 2017. június 27. napján kelt Tervezési Szerződést módosítja, mely létrejött

egyrésztől **Kondoros Város Önkormányzata** (székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5., adószám: 15725534-2-04, számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000 Kondorosi Takarékszövetkezet, képviseli: Ribárszki Péter polgármester, mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésztől az **Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft.** (Székhely: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. I. em. 2., adószám: 11046329-2-04, számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53200132-10000661 Endröd és Vidéke Takarékszövetkezet, cégjegyzékszám: 04-09-002458, képviseli: Paluska Zoltán ügyvezető, mint Tervező (a továbbiakban: Tervező) között

– együttesen **Szerződő felek** – között a mai napon, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő a **TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00056 azonosító számú, „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Kondoroson”** című projektjéhez kapcsolódó tervezési feladatok ellátására, kiviteli tervek elkészítése tárgyban egyszerű beszerzési eljárást folytatott le. A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, az Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft.-vel kötött szerződést, melyben a Tervező feladatait az alábbiakban jelölte meg:

A szerződés 2.1. pontjában a Megrendelő a fenti célok elérése érdekében megbízza a Tervezőt, hogy a szerződéskötés napjától az alábbi feladatokat lássa el:

- készítse el a kiviteli terveket a Megrendelő által rendelkezésre bocsátott engedélyes tervek alapján,

- készítse el a kivitelezéshez szükséges árazatlan költségvetést, összhangban a Megrendelő és a Támogató által kötött Támogatási szerződésben foglaltakra és a kiviteli tervekhez illeszkedve,

- készítse el a kivitelezéshez szükséges árazott költségvetést, összhangban a Megrendelő és a Támogató által kötött Támogatási Szerződésben foglaltakra és a kiviteli tervekhez illeszkedve.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:


A 2017. június 27-én kelt Tervezési Szerződés 2.4 pontjában szereplő időpontot a Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

2.4. Tervező a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 6 nyomtatott és 2 elektronikus példányban, legkésőbb 2017. augusztus 31-ig Megrendelőnek átadja. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A Tervezési Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezési Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2017. július 27.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviseletében



Paluska Zoltán
ügyvezető
Alföld-Planum Kultúrmérnöki Kft.
Tervező képviseletében

Alföld-PLANUM
Kultúrmérnöki Kft.
5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3.