

Vállalkozási szerződés 1. sz. módosítás

Jelen Vállalkozási szerződés módosítás a 2021. október 01. napján kelt Vállalkozási szerződést módosítja, mely létrejött egyrészről

KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Adószám: 15725534-2-04

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Bankszámlaszám: 53700072-16045495-00000000

Törzskönyvi azonosító szám: 725536

ÁHTI azonosító: 735133

képviseli: Ribárszki Péter polgármester

mint megbízó (a továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a(z)

Cégnév: **Épcenter Építőipari és Kereskedelmi Kft.**

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai út 41.

Adószám: 10624854-2-04

Cégjegyzékszám: 04 09 001654

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Bankszámlaszám: 53700072-15706599

képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető

mint Vállalkozó (a továbbiakban: **Vállalkozó**)

– együttesen Felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2021. augusztus 09-én az MFP-OTF/2020 azonosító számú, „**Kondorosi Többsincs Óvoda és Bölcsőde tornaszobájának rekonstrukciója**” című projektjéhez kapcsolódó kivitelezési feladatok ellátására ajánlattételi felhívást tett közzé.

A Megrendelő a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevővel, az **Épcenter Kft.**-vel kötött szerződést 2021. október 01-jén. A Vállalkozási szerződés a IV. illetve az V. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítéseket, illetve az ezekhez kapcsolódó számlabenyújtási jogosultságokat:

IV. Teljesítési határidő:

- **Kezdés: 2021.10.04.**

- **Munkaterület átadásának a napja: 2021.10.04.**

- **Teljesítési szakaszok: 2022.03.31.**

- **Kivitelezés teljesítésének végső határideje: 2022.03.31.**

V. „Felek megállapodnak abban, hogy a Vállalkozót a jelen szerződés I. fejezetében meghatározott épületfelújítási munkákért nettó 10.505.670.- Ft + 2.836.531.- Ft ÁFA, azaz nettó tízmillió-ötszázötezer-hatszázhetven forint + kettőmillió-nyolcszázharminchatezer-ötszázharmincegy forint Általános Forgalmi Adó, bruttó 13.342.201.- Ft, azaz tizenhárommillió-háromszáznyvenkettőezer-kettőszázegy forint összegű megbízási díj illeti meg, mely megbízási díj a Vállalkozó költségeit is magában foglalja.

A Vállalkozó a megbízási díjról egy darab végszámlát nyújt be.”

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2021. október 01. napján kelt Vállalkozási szerződés IV. és V. pontját a Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

IV. Teljesítési határidő:

- **Kezdés: 2021.10.04.**
- **Munkaterület átadásának a napja: 2021.10.04.**
- **Teljesítési szakaszok: 2022.03.31. 2022.05.16.**
- **Kivitelezés teljesítésének végső határideje: 2022.05.16.**

A Megrendelő előteljesítést elfogad.

V. A 2021. október 01. napján kelt vállalkozási szerződés alapján a feladatok 75 %-os teljesítését követően a nettó 10.505.670,- Ft + 2.836.531, - Ft ÁFA összesen bruttó 13.342.201, - Ft 75%-át jogosult leszámolni a megbízó felé, amely nettó 7.879.253, - Ft + 2.127.398, - Ft bruttó 10.006.651, -Ft. A fenn maradó 25 %-ot a teljeskörű teljesítést követően jogosult leszámolni a megbízó felé, amely nettó 2.626.417, - Ft + 709.133, - Ft ÁFA összesen bruttó 3.335.550, -Ft.

A 2021. október 01-jén kelt Vállalkozási szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződésmódosítással együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Vállalkozási szerződés módosítását a Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik három példányban (amelyből két példány a Megrendelőt, egy példány a Vállalkozót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozási szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt.: Kondoros, 2022. 03. 31.


Megrendelő
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata


Kurucz Gyula
ügyvezető
Épcenter Kft.
Vállalkozó
ÉPCENTER
Építőipari és kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros Csápor út 41.
Adószám: 10624854-2-04