

ELŐTERJESZTÉSEK

Kondoros Nagyközségi Önkormányzat

Képviselő-testület

2012. március 8.

napján tartandó rendkívüli üléséhez

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. március 8-i ülésére**

Tárgy: Kerékpárút megépítésére vonatkozó támogatási szerződés jóváhagyása
Készítette: Pauló Erzsébet
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító számú pályázat Támogatási Szerződésének előkészítése megtörtént.

A Támogatási Szerződés az előterjesztés mellékleteként csatolva.

A beruházás során az összesen 2015 m hosszú kerékpárút megépítésével a Kondoros közigazgatási határán belül elhelyezkedő szakasz befejező üteme valósulhat meg.

A kerékpárút 2,25 m szélességgel épülhet meg a 102+132 és 104+147 km szelvények között.

A Támogatási Szerződésben szereplő főbb adatok:

A Projekt megvalósítási időszakának (tervezett) **kezdő időpontja: 2012. június 1.**

A Projekt **megvalósításának** tervezett napja: **2013. május 31.**

A Projekt **összköltsége:**

A Projekt le nem vonható ÁFA-val számított összköltsége 100 974 533 Ft, azaz egyszázmillió-kilencszázhetvennégyezer-ötszázharminchárom forint.

Támogatás intenzitása: 100 %.

A támogatás összege és mértéke:

A KÖZOP támogatás mértéke a Projekt le nem vonható ÁFA-val számított elszámolható költségének 100 %-a, de legfeljebb 100 974 533 Ft, azaz egyszázmillió-kilencszázhetvennégyezer-ötszázharminchárom forint.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalása után a Támogatási Szerződést elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete a „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító számú pályázat **Támogatási Szerződését elfogadja.**

A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a **Támogatási Szerződést írja alá.**

Határidő: 2012. április 4.

Felelős: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. március 7.

Dankó Béla

polgármester

Előterjesztést készítette: Pauló Erzsébet

Beruházási előadó

ELŐTERJESZTÉS

**A Képviselő-testület
2012. március 8-i ülésére**

Tárgy: Kerékpárút kivitelezés kiviteli terv három cég kiválasztása, ajánlat kérés
Készítette: Pauló Erzsébet
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító számú pályázat kapcsán a beruházás megkezdéséhez a kiviteli terv elkészítésére beszerzési eljárást kell lefolytatnunk.

Javaslom, hogy a **kiviteli terv elkészítésére** az ajánlatkérést az alábbi 3 cégnek küldjük meg:

1. CSABABER Kft. Sztankó Ilona ügyvezető
5600 Békéscsaba, Kemény u. 20.
sztankoilona@t-online.hu
2. Varga Zsolt okl. építőmérnök, egyéni vállalkozó
5600 Békéscsaba, Pongrácz u. 70.
vargazs@globonet.hu
3. AGILITÁS Bt. Korcsok Mihály ügyvezető
5600 Békéscsaba, Kistrét 5.
kalmanpeter49@freemail.hu

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalás után elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Képviselő-testülete utasítja a polgármestert, hogy a „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosító számú pályázat kapcsán a **kiviteli terv elkészítésére** az ajánlatkérés az alábbi 3 cégnek kerüljön megküldésre:

1. CSABABER Kft., Sztankó Ilona ügyvezető

5600 Békéscsaba, Kemény u. 20.

sztankoilona@t-online.hu

2. Varga Zsolt okl. építőmérnök, egyéni vállalkozó

5600 Békéscsaba, Pongrácz u. 70.

vargazs@globonet.hu

3. AGILITÁS Bt., Korcsok Mihály ügyvezető

5600 Békéscsaba, Kistrét 5.

kalmanpeter49@freemail.hu

Határidő: azonnal

Felelős: Dankó Béla polgármester

Kondoros, 2012. március 7.

Dankó Béla
polgármester

Előterjesztést készítette: Pauló Erzsébet

Beruházási előadó

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. március 8-i ülésére**

Tárgy: Szennyvízberuházás PR. tájékoztat. felad. megbízási szerződés módosítása
Készítette: Pauló Erzsébet
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Képviselő-testület!

A KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021 azonosító számú, „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen” című projekt kapcsán a PR, tájékoztatási feladatok ellátására a Csaba Grill Bt-vel (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) kötöttünk szerződést.

A szerződés módosítása szükséges az alábbi okok miatt:

- ÁFA kulcs változása (25 helyett 27 %)
- Az önkormányzat adószámának változása
- A projekt zárás időpontjának változása: 2013. május 1. helyett, 2013. július 20.

A fenti okok miatt az alábbi módosítások történtek:

- megbízási szerződés bevezető részének módosítása (adószám)
- a műszaki ütemterv módosítása
- a pénzügyi ütemterv módosítása
- a Különös Szerződési feltételek IV. pontjának, V. 5.3 pontjának, V. 5.7 pontjának pontosítása
- az Általános szerződési feltételek 12.1. pontjának pontosítása

A szerződés módosítás az előterjesztéshez mellékelve.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztés megtárgyalását követően a mellékelt szerződésmódosítást elfogadni szíveskedjen.

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a KEOP-1.2.0/2F/09-2010-0021

azonosító számú, „Kondoros település szennyvízhálózatának bővítése és az ehhez szükséges kapacitás és hatékonyság növelés a meglévő szennyvíztisztító telepen" című projekt kapcsán a PR, tájékoztatási feladatok ellátására a Csaba Grill Bt. (5600 Békéscsaba, Derkovits sor 2.) szerződés módosítását elfogadja, és utasítja a polgármestert, hogy a szerződés módosítást írja alá.

Felelős: Dankó Béla

Határidő: azonnal

Kondoros, 2012. március 7.

Dankó Béla
polgármester

Előterjesztést készítette: Pauló Erzsébet

Beruházási előadó

ELŐTERJESZTÉS**A Képviselő-testület
2012. március 8-i ülésére**

Tárgy: Többsincs Óvoda és Bölcsőde Alapító Okirat módosítása
Készítette: Máté Istvánné
Előterjesztő: Dankó Béla sk. polgármester

Tisztelt Polgármester Úr!

Tisztelt Képviselő-testület!

A törvényi változásoknak megfelelően módosítottuk intézményünk Alapító Okiratát.

Változtak az alábbi adatok:

- I.8. Gesztor önkormányzat: Kondoros Nagyközség Önkormányzata
Gesztor önkormányzat adószáma: 15725534-2-04
- I.19. Az intézmény adószáma: 16653384-2-04
- II.6. Bölcsődei csoportok száma: 2
- II.9. Az intézmény alaptevékenységei szakfeladatonkénti megnevezése
 - II.10. Az intézmény nevelési programjának, szakmai programjának elfogadási ideje

Kérjük a Tisztelt Képviselő-testületeket a módosított Alapító Okirat elfogadására.

Kondoros, 2012. március 7.

Máté Istvánné
Intézményvezető

Határozati javaslat:

Kondoros Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete és Kardos Község Önkormányzat Képviselő-testülete a közös fenntartású Többsincs Óvoda és Bölcsőde módosított Alapító Okiratát egységes szerkezetben elfogadja.

