

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítése

és

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2018. 10.31. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött **egyrésről**:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve: **KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
Székhelye (lakhelye): **5553 Kondoros Hősök tere 4-5.**
Törzskönyv azonosító száma: **725536**
Adószáma (adóazonosítója): **15725534-2-04**
Képviselésében eljár: **Ribárszki Péter polgármester**
a továbbiakban: mint „**Megrendelő**”

másrészről:

TERVEZŐ:

Tervező neve: **CSLE-CONSULTING Bt.**
Székhelye (lakhelye): **5630 Békés, Csap u. 15/1.**
Cégjegyzékszám: **04 06 009136**
Adószáma (adóazonosítója): **24691782-2-04**
Kamarai névjegyzék száma: **É1 04-0206 (Csökmei László Erik)**
Képviselésében eljár: **Csökmei István ügyvezető**
a továbbiakban: mint „**Tervező**”

- **együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:**

ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő 2018. október 19-én a **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016** azonosító számú, „**Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson**” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **CSLE-CONSULTING Bt.**-vel kötött szerződést. A szerződés 1. számú módosítása II. rész 5.1 pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítési részhatáridőket:

II. RÉSZ

1. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfomátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2019. április hó
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2019. június 15.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2018. 10.31. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 5.1 pontját Szerződő Felek jelen, 2. számú szerződésmódosítással közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

2. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfomátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2019. április hó
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2019. június 30.

A Tervezési- és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezési- és Felhasználási Szerződést helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2019. június 15.




Ribárszki Péter
 polgármester
 Kondoros Város Önkormányzata
 Megrendelő képviseletében

CSLE-CONSULTING
 Tervező és Tanácsadó Belső Társaság
 5630 Békés Csap u. 157
 Adószám: 24691785-2-01
 Cégbiztosítási szám: 04-06-009178
 Éndrőd és Vidéke Tak. Szöv. 53200077-115332



Csökmei István
 ügyvezető
 CSLE-CONSULING Bt.
 Tervező képviseletében