

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS
1.számú módosítása

Jelen szerződésmódosítás a 2020.02.26. napján kelt Szállítási Szerződést módosítja, mely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Képviseli: Ribárszki Péter polgármester

Adószám: 15725534-2-04

mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről az

ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely:5553 Kondoros, Csabai u.41.

Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető

Számlavezető pénzintézet: Takarékbank Zrt.

Számlaszáma: 53700072-15706599-00000000

Számlázási cím: 5553 Kondoros, Csabai u.41.

Adószáma: 10624854-2-04.

Cégjegyzék száma: Cg.04-09-001654

mint **szállító** (továbbiakban: Szállító) között.

ELŐZMÉNYEK:

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című, modern piac kialakítására irányuló projektjére, mely keretében beszerzésre kerül az akadálymentesítést szolgáló **infokommunikációs eszközök** - melyeket az 1.számú melléklet tartalmaz - beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban nyertesként a Szállító került kihirdetésre. A 2020.02.26-án kelt Szállítási Szerződésben II. pontjában Megrendelő és Szállító a szerződés teljesítésének határidejét 2020. szeptember 30. napban jelölte meg.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2020.02.26-án kelt Szállítási Szerződés II. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II.

A teljesítés helye, ideje és módja

- 1.) **A teljesítés helye: 5553 Kondoros, 2039. hrsz, Csabai út 11.**
- 2.) **Teljesítési határidő: 2020.10.28.**

3.) A teljesítés módja:


A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

- az ajánlatban meghatározott eszköz szállítása (tartozékaival együtt) az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben megtörtént;
- az ajánlatban meghatározott eszköz átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi átvétellel megtörtént;
- a termékek minőségi vizsgálata elvégzésre került;
- rendeltetészerű használatra alkalmas
- az eszközök szükséges garanciális és egyéb szükséges okiratokkal, okmányokkal ellátott.


A Szállítási Szerződés továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Szállítási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Szállítót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a **Szállítási Szerződés** helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.


Kondoros, 2020. év szeptember 25.



Megrendelő
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata



“ÉPCENTER”
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10824864-2-04



Szállító
Kurucz Gyula
ügyvezető
Épcenter Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság