

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS **2. számú módosítása**

Jelen szerződésmódosítás a 2020.02.26. napján kelt és utoljára 2020.09.25-én módosított Szállítási Szerződést módosítja, mely létrejött egyrészről

Kondoros Város Önkormányzata

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

Képviseli: Ribárszki Péter polgármester

Adószám: 15725534-2-04

mint **megrendelő** (továbbiakban: Megrendelő);

másrészről az

ÉPCENTER Építőipari és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 5553 Kondoros, Csabai u.41.

Képviseli: Kurucz Gyula ügyvezető

Számlavezető pénzügyintézet: Takarékbank Zrt.

Számlaszáma: 53700072-15706599-00000000

Számlázási cím: 5553 Kondoros, Csabai u.41.

Adószáma: 10624854-2-04.

Cégjegyzék száma: Cg.04-09-001654

mint **szállító** (továbbiakban: Szállító) között.

ELŐZMÉNYEK:

A TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00016 kódszámú, „Helyi termékek modern színterének komplex kialakítása Kondoroson” című, modern piac kialakítására irányuló projektjére, mely keretében beszerzésre kerül az akadálymentesítést szolgáló **infokommunikációs eszközök** - melyeket az 1.számú melléklet tartalmaz - beszerzése tárgyában lefolytatott beszerzési eljárásban nyertesként a Szállító került kihirdetésre. A 2020.02.26-án kelt Szállítási Szerződés II. pontjában Megrendelő és Szállító a szerződés teljesítésének határidejét 2020.09.30. napban jelölte meg, melyet a Szállítási Szerződés 2020.09.25-én kelt 1. számú módosításában 2020.október 28-ra módosított.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2020.02.26-án kelt és utoljára 2020.09.25-én módosított Szállítási Szerződés II. pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II.

A teljesítés helye, ideje és módja

- 1.) **A teljesítés helye: 5553 Kondoros, 2039. hrsz, Csabai út 11.**
- 2.) **Teljesítési határidő: 2020.11.20.**

3.) A teljesítés módja:


A szerződés akkor tekinthető teljesítettnek, ha

- az ajánlatban meghatározott eszköz szállítása (tartozékaival együtt) az érvényes szabványok szerinti I. osztályú minőségben megtörtént;
- az ajánlatban meghatározott eszköz átvétele a teljesítés helyén darabszám szerinti mennyiségi átvétellel megtörtént;
- a termékek minőségi vizsgálata elvégzésre került;
- rendeltetésszerű használatra alkalmas
- az eszközök szükséges garanciális és egyéb szükséges okiratokkal, okmányokkal ellátott.


A Szállítási Szerződés továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Szállítási Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Szállítót illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Szállítási Szerződés helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kondoros, 2020. év október 25.



Megrendelő
Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata





Szállító
Kurucz Gyula
ügyvezető
Épcenter Építőipari és Kereskedelmi
Korlátolt Felelősségű Társaság

“ÉPCENTER”
Építőipari és Kereskedelmi KFT.
5553 Kondoros, Csabai út 41.
Adószám: 10624854-2-04