

Azonosító szám: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019
Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004951/0000081

KONDOROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.	
ÉRKEZETT: 2020 JÚN 11.	MELLÉKLET:
ÉRK. SZÁM: 3413 /2020	IKT. SZÁM: KON/651-14 /2020
ELŐSZÁM:	BENYÚJTÓ: Szilágyi

Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold u. 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató; Meliskáné Kiss Szilvia, irodavezető;
Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros Hősök tere 4-5
Székhely: 5553 Kondoros Hősök tere 4-5.
Azonosító szám: 725536
Adószám: 15725534-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-0000017
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.05. napján **Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson** című projekt előkészítésére és megvalósítására, a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek, amelyet 2018.09.11. napján az IKT-2018-604-I1-00013442 azonosító számon és 2019.03.21. napján az IKT-2017-604-I1-00004951/0007 azonosító számon módosítottak.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. **A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:**

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.1. A projekt összköltsége pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt összköltsége 215.051.047 Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-ötvenegyezer-negyvenhét forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.2. A projekt elszámolható összköltsége pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekt elszámolható nettó összköltsége 215.051.047 Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-ötvenegyezer-negyvenhét forint.

A Projekt költségvetését a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. számú melléklete tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.4. A támogatás összege és intenzitása pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A támogatás intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a, de legfeljebb 215.051.047 Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-ötvenegyezer-negyvenhét forint.

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.5.1. A támogatási előleg összege és mértéke pont helyébe az alábbi szöveg lép:

Az igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a.

Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 215.051.047 Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-ötvenegyezer-negyvenhét forint.

Az eredeti Támogatási Szerződés 4.6. Támogatás jogcíme pont helyébe az alábbi szöveg lép:

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból 215.051.047 Ft, azaz kettőszáztizenötmillió-ötvenegyezer-negyvenhét forint, nem minősül az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

2. Az alábbi Mellékletek helyébe a következők lépnek:





Az 1. sz. melléklet – A Projekt költségvetése helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklet – A Projekt költségvetése lép.

A 2. sz. melléklet - A Projekt forrásai helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete A Projekt forrásai lép.

A 13. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni helyébe a jelen dokumentum 3. sz. melléklet – Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységenként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni lép.

III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 3 (három) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült. A csatolásra került 3 (három) db melléklet a Szerződés elválaszthatatlan részét képezi.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

<p> Kondoros Város Önkormányzata Kedvezményezett</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt: Kondoros, 2020. év 09. hónap 09. napján.</p>	<p> Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság Közreműködő Szervezet</p> <p> P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2020. év 09. hónap 09. napján.</p>
---	--

Mellékletek:

1. sz. melléklet - A Projekt költségvetése
2. sz. melléklet - A Projekt forrásai
3. sz. melléklet - Nyilatkozat arról, hogy a tervezett költségeket, tevékenységeinként, utófinanszírozás vagy szállítói finanszírozás keretében kívánja elszámolni





A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

 Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata



Támogatást igénylő	Költségek kategória	Költség típus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)
Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	1	9.440.000	0	9.440.000
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	149.731.665	0	149.731.665
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	14.693.254	0	14.693.254
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	1	24.569.383	0	24.569.383
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	1.574.820	0	1.574.820
Kondoros Város Önkormányzata	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1	6.456.693	0	6.456.693
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	171.059	0	171.059




Kondoros Város Önkormányzata	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1	1.800.000	0	1.800.000
Kondoros Város Önkormányzata	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	1.889.764	0	1.889.764
Kondoros Város Önkormányzata	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevett szakértői szolgáltatás díja	1	4.724.409	0	4.724.409
ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK:							215.051.047


 Kondoros Város Önkormányzata
 Képviselet
 P.H.


Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 09. napján.


 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet




Kelt: Békéscsaba, 2020. év 06. hónap 09. napján.




A PROJEKT FORRÁSAI

Projekt azonosítószáma: **TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019**
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	215.051.047,- Ft
Jelen felhívás keretében nem támogatott tevékenységek költségei	0,- Ft
Összesen:	215.051.047,- Ft


 Kondoros Város Önkormányzata
 Kedvezményezett

 P.H.


 Magyar Államkincstár
 Békés Megyei Igazgatóság
 Közreműködő Szervezet
 P.H.

Kelt: Kondoros, 2020. év 06. hónap 09. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2020. év 06. hónap 09. napján



NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT/ KÖLTSÉGELEMENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Alulírott Ribárszki Péter polgármester, mint az Kondoros Város Önkormányzata képviselőjében eljáró személyek a TOP-1.1.3-16-BS1-2017-00019 azonosító számú, Helyi gazdaságfejlesztés Kondoroson című projekt kapcsán nyilatkozunk, hogy a projekt tevékenységeinek finanszírozását (Fő kedvezményezettként) az alábbiak szerint tervezzük:

Költségkategória	Költség típusa	Megnevezés	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen (Ft)	Finanszírozás módja (szállítói finanszírozás/utó finanszírozás/vegyes finanszírozás)	Vegyes finanszírozás esetén	
							Támogatási összeg - Utófinanszírozás	Támogatási összeg - Szállítói finanszírozás
Projektelőkészítés költségei	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	Egyéb projektelőkészítéshez kapcsolódó költség	9.440.000	0	9.440.000	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	149.731.665	0	149.731.665	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	14.693.254	0	14.693.254	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Új építés	24.569.383	0	24.569.383	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	1.574.820	0	1.574.820	utófinanszírozás	NR	NR
Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Bekerülési érték	6.456.693	0	6.456.693	utófinanszírozás	NR	NR

Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	171.059	0	171.059	utófinanszírozás	NR	NR
Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzési szakértő díja, közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzési tanácsadói tevékenység	1.800.000	0	1.800.000	utófinanszírozás	NR	NR
Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1.889.764	0	1.889.764	utófinanszírozás	NR	NR
Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsmenthez igénybevevői szakértői szolgáltatás díja	Projektmenedzsmenthez igénybevevői szakértői szolgáltatás díja	4.724.409	0	4.724.409	utófinanszírozás	NR	NR
Elszámolható költségek:					215.051.047,- Ft			

[Handwritten signature]

Kondoros Város Önkormányzata
Közigazgatási Osztály



Kelt: Kondoros, 2020. év ... hónap ... napján

[Handwritten mark]