

**Azonosító szám: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003**  
**Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004856/0015**

### Támogatási Szerződés 3. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint Támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatósága (a továbbiakban: Közreműködő Szervezet)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.  
 Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.  
 Aláírási jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető  
 Azonosító szám (törzs-szám): 237309  
 PIR törzsszám: 329970  
 Adószám: 15329970-2-41

másrészt Kondoros Város Önkormányzata, mint Kedvezményezett (a továbbiakban: Kedvezményezett),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
 Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
 PIR azonosító szám: 725536  
 Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000024  
 Aláírási jogosult képviselője: Ribárszki Péter György

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

#### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018. 02. 09. napján a „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsüd településeken” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

#### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

1.1 A Támogatási Szerződés 3. melléklete az alábbiak szerint módosul:

Az 1. mérőföldkő elérésének tervezett dátuma 2019. 02. 28. napjára módosul.

1.2 A Támogatási Szerződés 10. mellékletében rögzített táblázat az alábbiak szerint módosul :

Az 5553 Kondoros, külterület 0283/14 helyrajzi számú ingatlan törlésre kerül a megvalósítási helyszínek közül, valamint új megvalósítási helyszínekként a 5553 Kondoros, belterület 2084/1, belterület 2084/2, belterület 2179, külterület 0216/7 helyrajzi számú ingatlanok kerülnek rögzítésre a



*(Kézzel írt aláírás)*

projektben.

A 1522 hrsz. belterületi ingatlan, így a megnevezés a jelenlegi Támogatási Szerződésben tévesen szereplő külterület megnevezésről, belterületre módosul.

A csabacsúdi megvalósítási helyszínek esetében telekalakítás történt. A jelenleg a projektben szereplő 408., 409, és 410 hrsz.-ek egy helyrajzi számra kerültek összevonásra. A projekt megvalósítási helyszíne a belterület 408. hrsz. lesz.

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt: Kondoros, 2019. év 03 hó 29 napján	 Kőzféműködő Szervezet P.H. Kelt: Békéscsaba, 2019. év 03 hó 29 napján
--	---