

Azonosító szám: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
Iktatószám: IKT-2017-604-I1-00004856/0000139

Támogatási Szerződés 6. számú módosítása

amely létrejött

egyrésztől a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**) képviseletében eljáró Magyar Államkincstár Békés Megyei Igazgatóság, mint közreműködő szervezet (a továbbiakban: **Közreműködő Szervezet**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120.
Székhely: 1054 Budapest, Hold utca 4.
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető
Azonosító szám (törzs-szám): 237309
PIR törzsszám: 329970
Adószám: 15329970-2-41

másrésztől Kondoros Város Önkormányzata, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
PIR azonosító szám: 725536
Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000024
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

I. Előzmények

A Szerződő Felek 2018.02.09. napján a „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, a TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: **Támogatási Szerződés**) kötöttek.

II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:



Az alábbi Melléklet helyébe az alábbi lép:

- | | |
|----|---|
| 1. | 3. számú melléklet A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI |
| 2. | 5. számú melléklet A PROJEKT INDIKÁTORAI |
| 3. | 9. számú melléklet RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL |

III. Záró rendelkezések

- A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
- Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 4 (négy) db eredeti példányban készült.

3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Kedvezményezett P.H. Kelt.: Kondoros, 2020. év ... 05. hónap ... 01. napján	 Közreműködő Szervezet P.H. Kelt.: Békéscsaba, 2020. év ... 05. hónap ... 06. napján
--	---

Mellékletek:

1. melléklet: A projekt mérföldkövei
2. melléklet: A projekt indikátorai
3. melléklet: Rövid összefoglaló a projektről



A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2019.02.28	A mérföldkő elérésére megvalósításra kerülnek az alábbi tevékenységek: - projekt előkészítési tevékenység, - a tulajdonviszonyok rendezése - a konzorciumi megállapodás végelegesítése. A környezeti hatásvizsgálat a pályázatunk esetében nem releváns, az erről szóló nyilatkozatot a hiánypótláshoz mellékeljük. Elszámolásra kerül a projektet megalapozó üzleti terv, elkészül a marketing stratégia, megvalósításra kerülnek a kötelező tájékoztatáshoz és nyilvánossághoz kapcsolódó tevékenységek. Elkészülnek a műszaki és kiviteli tervdokumentációk. A projekt kezdetétől bevonásra kerül a turisztikai szakértő, benyújtásra kerülnek a TDM tagságot igazoló dokumentumok, valamint a partnerségi nyilatkozatok. Elszámolásra kerül az akadálymentesítéshez kapcsolódó mérnöki szaktanácsadói szolgáltatásokat biztosító rehabilitációs szakmérnök költsége, valamint az egyéb szakértői szolgáltatások költsége is. A mérföldkő teljes ideje alatt projektmenedzsment szolgáltatás kerül igénybevételre. TSZ 3.mellék
2.	2020.08.31	Közbeszerzési eljárás lefolytatása Kondoros és Békésszentandrás konzorciumi partner esetében. A mérföldkő alatt projektmenedzsment és turisztikai szakértői szolgáltatás folyamatos.
3.	2020.09.30	Megkezdődnek az építési beruházások, melyek készültségi foka a mérföldkő végére eléri a 25%-ot. Megkezdődik a műszaki ellenőri szolgáltatás. Folyamatosan zajlik a projektmenedzsment, valamint a turisztikai szakértői szolgáltatás.
4.	2020.10.31	Az építési beruházások készültségi foka eléri az 50%-ot. A projektmenedzsment, és a turisztikai szakértői szolgáltatások folyamatosan megvalósulnak. Az építéshez kapcsolódóan műszaki ellenőri szolgáltatás is igénybevételre kerül. Megkezdődik a marketing, és marketingkommunikációs eszközök fejlesztésének előkészítése.
5.	2020.11.30	Az építési beruházás eléri a 75%-os készültségi fokot. A műszaki ellenőri szolgáltatás folyamatos a mérföldkő alatt. Megkezdődnek az eszközbeszerzések, valamint a marketingeszközök készítése, fejlesztése. Folyamatosan megvalósul a projektmenedzsment, és a turisztikai szakértői szolgáltatás.
6.	2021.02.28	Az építési beruházások készültségi foka eléri a 100%-ot, beszerzésre kerülnek az eszközök. A mérföldkő alatt folyamatos a műszaki ellenőri, projektmenedzsmenti, turisztikai szakértői szolgáltatás. Elkészítésre kerülnek a marketing eszközök, megvalósulnak a marketingkommunikációs elemek.



Kedvezményezett

P.H.

Kelt.: Kondoros, 2020. év hónap napján






Közreműködő Szervezet

P.H.

Kelt.: Békéscsaba, 2020. év hónap napján





A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata



A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése	2018.03.01.	0				
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2022.12.31.	8 200	8 200	8 200
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2023.12.31.	0	8 200	8 200
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2024.12.31.	0	8 200	8 200
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2025.12.31.	0	8 200	8 200
Fenntartható idegenforgalom: A természeti és a kulturális örökségnek, illetve látványosságnak minősülő támogatott helyszíneken tett látogatások várható számának növekedése			2026.02.28.	-6 875	1 325	1 325

CU




Kedvezményezett
P.H.
Kelt.: Kondoros, 2020. év 05. hónap 05. napján



Közreműködő Szervezet
P.H.
Kelt.: Békéscsaba, 2020. év 05. hónap 05. napján




RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Támogatási szerződés száma: TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003
Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata


Kondoros Város Önkormányzata, Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata, valamint Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata pályázatot kíván benyújtani konzorciumi formában a Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés című TOP-1.2.1-16 kódszámú felhívásra, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsüd településeken” címmel. A konzorcium valamennyi tagja a Szarvasi Járásban található település, a pályázatot a felhívás Békés megyére vonatkozó területspecifikus melléklete szerint a szarvasi járás számára elkülönített indikatív keretösszeg terhére kívánják benyújtani. A projekt összköltsége eléri a területspecifikus mellékletben meghatározott minimális 350 millió forintot. A konzorcium vezetője Kondoros Város Önkormányzata, a konzorciumi együttműködési megállapodás aláírásra került, és benyújtásra kerül a támogatási kérelem mellékleteként. A projektben részvevő településeken hagyományai vannak a turizmusnak. Kondoros jelentős kulturális értékeket tudhat magáénak, ott található az országosan is ismert Kondorosi Csárda, valamint a projektben is érintett Batthyány-Geist kastély. Békésszentandrás Békés megye egyik legfrekvenciáltabb turisztikai célpontja, a Körösök holtágai között található település. Jelentős hagyományai vannak az aktív turizmusnak, a horgászatnak, természetjárásnak, a településen eltöltött vendégéjszakák száma megyei szinten kiemelkedő. Csabacsüd Nagyközség Kondoros és Békésszentandrás között található a másik két konzorciumi partner között összekötő szerepet betöltő település. A községben elsősorban a falusi turizmus, a vidéki hagyományok fenntartásában, a falusi kultúra megőrzésében lát el szerepet. Ehhez kapcsolódóan több rendezvény is megrendezésre kerül a községben. A projektben összehangolt a helyi vonzerőkre, értékekre épülő fejlesztés valósul meg, amely helyi, térségi jelentőségű, turisztikai vonzerőt képező kulturális, épített, természeti örökség turisztikai hasznosítására irányul. A projekt keretében az alábbi tevékenységek valósulnak meg: I. Kondoros Város Önkormányzata a pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése, a) A térség kulturális adottságaira építő új vonzerők létrehozása, meglévők fejlesztése alponként meghatározott tevékenységekhez kapcsolódó projekt elemeket kívánja megvalósítani. Ezek az elemek a következők: A műemlék épületben található Csárda Múzeum felújítása, fejlesztése; egy a kulturális hagyományokat bemutató hagyományörző központ kialakítása; a Batthyány-Geist család kastélykertben található önálló épületben lévő kápolna felújítása. Az eredetileg tervezett 2 db jurta, a nyitott interaktív tér, illetve a szabadidőpark mellé tervezett nádfedeles kunyhó a műszaki tartalom csökkentése miatt nem kerül megvalósításra a projektben. Az önállóan támogatható tevékenységekhez kapcsolódva Kondoroson a pályázati felhívás 3.1.2.2. Választható, önállóan nem támogatható tevékenységek c., pontja szerinti pihenő és szabadidőpark is kialakításra kerül a projektben. II. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata az évről évre megrendezésre kerülő rendezvényeinek helyszínét kívánja fejleszteni a pályázati felhívás 3.1.1. Önállóan támogatható tevékenységek A) A térségben jelentős kulturális és örökségi helyszínek turisztikai fejlesztése b) Rendezvények infrastrukturális háttérének fejlesztése tevékenységgel. A projektben Békésszentandrásan egy a színpad elé épített fedett nézőterrel, valamint a színpadi rendezvények zavartalan élvezéséhez szükséges hang- és fénytechnika beszerzésével kerülne megalapozásra a turisztikai rendezvények lebonyolítására alkalmas helyszín kialakítása. III. Csabacsüd Nagyközség Önkormányzata szintén a felhívás 3.1.1. pontjának A; b alpontjában foglalt tevékenységeket kívánja megvalósítani egy a kulturális

6






hagyományok bemutatásához méltó rendezvényhelyszín és a kapcsolódó infrastruktúra (vizesblokk) kialakításával. Tekintettel arra, hogy a projekt összköltségvetése meghaladja a 150 millió forintot a felhívás 3.4.1.1 Műszaki és szakmai elvárások pontja értelmében vendéglátó tevékenység folytatásra is megvalósításra kerül, a feladatot vállalkozás bevonásával valósítják meg, és Kondoroson a Csárda Múzeum mellett kap helyet. A projektben megvalósításra kerülnek a felhívás 3.1.2.1. pontjában található elemek közül a projekt számára releváns részek. Energetikai tanúsítvány benyújtása az épületek esetén, azok műemlék jellegéből kifolyólag nem releváns. A Pályázati felhívásban előírtak szerint turisztikai szakértő bevonására kerül sor a projekt teljes megvalósítása alatt, a szakértői szolgáltatás igénybevételével. A terület specifikus mellékletekben rögzített kritériumoknak való megfelelés részletes bemutatását az adatlap mellékleteként csatolásra került üzleti terv tartalmazza.



Kedvezményezett
P.H.

Kelt.: Kondoros, 2020. év 02 hó 05 napján

Közreműködő Szervezet
P.H.

Kelt.: Békéscsaba, 2020. év 02 hó 05 napján



