

## VÁLLALKOZÓI SZERZŐDÉS 2. SZ. MÓDOSÍTÁSA

Jelen szerződés módosítása a 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói szerződést módosítja, mely létrejött

### **Kondoros Város Önkormányzata**

Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5

adószám: 15725534-2-04

számlaszám és számlavezető pénzügyintézet: 53700072-16045495-00000000, Békés Takarékszövetkezet

képviseli: Ribárszki Péter polgármester) mint Megrendelő (a továbbiakban: Megrendelő),

másrésről a

### **Heritage Consulting Kft.**

Székhely: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. 1. em.

adószám: 22911719-2-04

számlaszám: 10400968-50526572-74851007

számlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt.

cégjegyzékszám: 04-09-013375

képviseli: Vuity Veszna ügyvezető (a továbbiakban: **Vállalkozó**) között

– együttesen **Szerződő felek** – az alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

## ELŐZMÉNYEK

A TOP-1.2.1-16-BS1-2017-00003 kódszámú, „Turizmusfejlesztés Békésszentandrás, Kondoros és Csabacsúd településeken” című pályázathoz kapcsolódó restaurátori feladatok ellátása tárgyban Kondoros Város Önkormányzata egyszerű beszerzési eljárást folytatott le és a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **Heritage Consulting Kft**-vel (székhely: 5600 Békéscsaba, Hunyadi tér 3. 1. em.) mint restaurálási szakértő kötött szerződést 2018. július 12-én.

Vállalkozó 2018. december 10-én kérelemmel fordult Kondoros Város Önkormányzatához, mint megrendelő felé, amelyben kérte a szerződésben meghatározott teljesítési határidő módosítását, a dokumentum elkészítése közben fellepő előre nem várt hátráltató tényezőkre hivatkozva, így a Vállalkozói Szerződés a teljesítési határidő vonatkozásában módosul.

## SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA

A 2018. július 12-én kelt, utoljára 2018. október 31-én módosított 1.sz. Vállalkozói Szerződés 2.5 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

**2.5.** Vállalkozó a 2.1. pontban meghatározott dokumentumokat 4 nyomtatott és elektronikus példányban, az 1. mérföldkö végéig a Megrendelőnek átadja.



Megrendelő – előzetes egyeztetés és jóváhagyás mellett - előteljesítést elfogad.

A Vállalkozói Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes.


A Vállalkozói Szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik négy (4) példányban fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Vállalkozói Szerződés módosítás helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza üzleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre bocsátott adatokat.

A Vállalkozói Szerződés egyebekben nem módosul.

Kondoros, 2018. december 18.



**Ribárszki Péter**  
polgármester  
**Kondoros Város Önkormányzata**  
Megrendelő



**Vuity Veszna**  
ügyvezető  
**Heritage Consulting Kft.**  
Vállalkozó

**HERITAGE**  
**CONSULTING**  
Korlátolt Felelősségű Társaság  
5600 Bekéscsaba, Hunyadi tér 3.  
Adószám: 22011719-2-04