

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS**1. számú módosítása**

Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítése

és

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött **egyrésről**:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve: **KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
 Székhelye (lakhelye): **5553 Kondoros Hősök tere 4-5.**
 Törzskönyv azonosító száma: **725536**
 Adószáma (adóazonosítója): **15725534-2-04**
 Képviselőjében eljár: **Ribárszki Péter, polgármester**
 a továbbiakban: mint „**Megrendelő**”

másrészről:

TERVEZŐ:

Tervező neve: **ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.**
 Székhelye (lakhelye): **5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10.- 12.**
 Cégjegyzékszám: **04 09 006220**
 Adószáma (adóazonosítója): **13224082-2-04**
 Kamarai névjegyzék száma: **04-0335**
 Képviselőjében eljár: **Lukácsi László Kornél, tervező**
 a továbbiakban: mint „**Tervező**”

- **együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:**

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2019.06.20. -án a **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú, „**Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése**” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevővel, az **ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.** -vel kötött szerződést. A szerződés II. rész 5.1. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítési részhatáridőket:

II. RÉSZ**5. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés**

5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfórmátumban 4 példányban, és elektronikus fórmátumban (CD-n, PDF/A fórmátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti- műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR- be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2020. április 30.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2020. augusztus 24.

Megbízó a szerződés II. rész 6.2. pontjában az alábbiak szerint rögzítette a tervezési- és felhasználási díj megfizetésének ütemezését:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

- 6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:
- 1.sz. részszámla: építési engedély határozat Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 40% -a,
 - végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60%--a.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 6.2 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

6. Tervezési- és felhasználási díj, fizetés módja, határideje

- 6.2. A tervezési- és felhasználási díj megfizetése az alábbi ütemezésben esedékes:
- 1.sz. részszámla: építészeti- műszaki tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, építészeti-műszaki tervdokumentáció feltöltésekor az ÉTDR –be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében, a tervezési díj 40% -a,
 - végszámla: kivitelezési tervdokumentáció Megrendelő részéről történő átvételekor, a tervezési díj 60% -a.



A **Tervezési- és Felhasználási Szerződés** a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a **Tervezési- és Felhasználási Szerződést** helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2020. ^{03. 16.}



 Ribárszki Péter
 polgármester
 Kondoros Város Önkormányzata
 Megrendelő képviseletében



 Lukács Lászlóné
 ügyvezető
 ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.
 Tervező képviseletében