

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS

2. számú módosítása

Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítése

és

Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött egyrészről:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve: **KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
Székhelye (lakhelye): **5553 Kondoros Hősök tere 4-5.**
Törzskönyv azonosító száma: **725536**
Adószáma (adóazonosítója): **15725534-2-04**
Képviselőjében eljár: **Ribárszki Péter, polgármester**
a továbbiakban: mint „Megrendelő”

másrészről:

TERVEZŐ:

Tervező neve: **ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.**
Székhelye (lakhelye): **5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10.- 12.**
Cégjegyzékszám: **04 09 006220**
Adószáma (adóazonosítója): **13224082-2-04**
Kamarai névjegyzék száma: **04-0335**
Képviselőjében eljár: **Lukácsi László Kornél, tervező**
a továbbiakban: mint „Tervező”

- együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ELŐZMÉNYEK

Megrendelő 2019.06.20-án a **TOP-1.4.1-19-BS1-2019-00006** azonosító számú, „Kondorosi bölcsőde férőhelynövelése” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti- műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb összegű árajánlatot tevővel, az **ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.** -vel kötött szerződést 2019.07.08 napján.

A 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 5.1 pontja rögzítette tervszállítás határidejét, módját és a teljesítésére vonatkozó részhatáridőket:

II. RÉSZ

1. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.
5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár u. 10.- 12.
Cégjegyzékszám: 04 09 006220
Adószáma: 13224082-2-04
Kamarai névjegyzék száma: 04-0335
Képviselőjében eljár: Lukácsi László Kornél, tervező

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírformátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2020. április 30.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2020. augusztus 24.

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2019.07.08. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 5.1 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

5. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírformátumban 4 példányban, és elektronikus formátumban (CD-n, PDF/A formátumban) 1 példányban átadni.


Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti- műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR- be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2020. április 30.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2020. október 31.

A Tervezési- és Felhasználási Szerződés a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.

A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyező egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a Tervezési- és Felhasználási Szerződést helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2020. *augusztus 28.*



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviselőjeként



Lukácsi Lászlóné
ügyvezető
ÉPÍTÉSZETI ÉS MÉRNÖKI MŰHELY KFT.
Tervező képviselőjeként

Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.
5600 Békéscsaba, dr. Becsey Oszkár utca 10-12.
adószám: 13224082-2-04
bankszámlaszám: 101102615-50759300-01000000
e-mail: info@epiteszetiuhely.hu