

TERVEZÉSI- ÉS FELHASZNÁLÁSI SZERZŐDÉS**2. számú módosítása****Építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki
tervdokumentáció elkészítése****és****Kivitelezési tervdokumentáció elkészítése**

Jelen Tervezési- és Felhasználási Szerződés módosítása a 2019.09.30. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződést módosítja, mely létrejött **egyrrésről**:

MEGRENDELŐ:

Megrendelő neve: **KONDOROS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA**
 Székhelye (lakhelye): 5553 Kondoros Hősök tere 4-5.
 Törzskönyv azonosító száma: 725536
 Adószáma (adóazonosítója): 15725534-2-04
 Képviselőjében eljár: Ribárszki Péter polgármester
 a továbbiakban: mint „**Megrendelő**”

másrésről:

TERVEZŐ:

Tervező neve: **CSLE-CONSULTING Bt.**
 Székhelye (lakhelye): 5630 Békés, Csap u. 15/1.
 Cégjegyzékszám: 04 06 009136
 Adószáma (adóazonosítója): 24691782-2-04
 Kamarai névjegyzék száma: É1 04-0206 (Csökmei László Erik)
 Képviselőjében eljár: Csökmei István ügyvezető
 a továbbiakban: mint „**Tervező**”

- **együttesen Szerződő felek – között a mai napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:**

ELŐZMÉNYEK:

Megrendelő 2019. szeptember 19-én **TOP-2.1.2-16-BS1-2018-00018** azonosító számú, „**Kondoros, a Zöld Város**” című projektjéhez kapcsolódó építési engedélyezési építésügyi hatósági eljáráshoz szükséges építészeti-műszaki tervdokumentáció elkészítésére és kiviteli tervdokumentáció elkészítésére ajánlatot kért.

A Megbízó a legalacsonyabb árajánlatot tevővel, a **CSLE-CONSULTING Bt.**-vel kötött szerződést. A szerződés II. rész 5.1 pontjában az alábbiak szerint rögzítette a teljesítési részhatáridőket:

II. RÉSZ**5. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:**

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfomátumban 4 példányban, és elektronikus fomátumban (CD-n, PDF/A fomátumban) 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- a jelen szerződés 2.2. pontjában meghatározott első vázlattev Megrendelőnek történő bemutatásának határideje: a szerződéskötéstől számított 60. nap
- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: a végleges vázlattev elfogadásától számított 90. nap
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: szerződéskötéstől számított 270. nap

SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSÁNAK TÁRGYA:

A 2019. szeptember 30. napján kelt Tervezési- és Felhasználási Szerződés II. rész 5.1 pontját Szerződő Felek közösen módosítják az alábbiak szerint:

II. RÉSZ

5. Tervszállítási határideje, módja, teljesítés:

- 5.1. A szerződő felek megállapodnak abban, hogy a Tervező a jelen Szerződés 1. pontjában meghatározott tervezési feladatokat - alap és különszolgáltatásokkal együtt – az alábbi ütemezés szerint köteles a Megrendelő részére papírfomátumban, 4 példányban, és elektronikus fomátumban (CD-n, PDF/A fomátumban), 1 példányban átadni.

Szerződő felek az alábbi részhatáridőket határozzák meg:

- az építészeti-műszaki tervdokumentáció átadása Megrendelő részére/feltöltése az ÉTDR-be az építési engedélyezési eljárás lefolytatása érdekében: 2020. augusztus 26.
- kivitelezési tervdokumentáció átadása Megrendelő részére: 2020. október 26.

A **Tervezési- és Felhasználási Szerződés** a továbbiakban kizárólag ezen szerződés módosításával együttesen érvényes, annak változtatásokkal nem érintett rendelkezései továbbra is hatályosak.


A Tervezési szerződés módosítását a Szerződő Felek annak elolvasása, gondos áttanulmányozása és megértése után, mint akaratukkal mindenben megegyezőt egyetértően elfogadták és aláírásra jogosult, illetve felhatalmazott képviselőik hat (6) példányban (amelyből négy példány Megrendelőt, kettő példány Tervezőt illeti) fenntartások nélkül, az alábbiakban megjelölt keltezéssel írták alá azzal, hogy a **Tervezési- és Felhasználási Szerződést** helyesen, pontosan és teljes körűen tartalmazza ügyleti akaratukat és a tényeket, valamint a rendelkezésre álló adatokat.

Kelt: Kondoros, 2020. június 24.



Ribárszki Péter
polgármester
Kondoros Város Önkormányzata
Megrendelő képviselőjében

CSLE-CONSULTING

 Tervező és Tanácsadó Betéti Társaság
5630 Békés Csap u. 15/1.
Adószám: 24691785-2-04
Cégjegyzék szám: 04-06-009136
Endrőd és Vidéke Tak. Szöv. 53200077-11093259



Csökmei István
ügyvezető
CSLE-CONSULTING Bt.
Tervező képviselőjében