

Azonosító szám: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026  
Iktatószám: IKT-2019-604-I1-00001861/0000058

## Támogatási Szerződés 1. számú módosítása

amely létrejött

egyrészt a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság (1051 Budapest, József nádor tér 2-4.), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 5601 Békéscsaba, Pf. 120  
Székhely: 1051 Budapest, Hold utca 4.  
Aláírásra jogosult képviselője: Andó Ágnes igazgató, Meliskáné Kiss Szilvia irodavezető és Murányi Valéria osztályvezető  
Azonosító szám (törzs-szám/Cégjegyzékszám): 237309,  
PIR törzsszám: 329970  
Adószám: 15329970-2-41

másrészt **Kondoros Város Önkormányzata**, mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Székhely: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.  
Azonosító szám (törzs-szám): 725536  
Adószám/adóazonosító jel: 15725534-2-04  
Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10026005-00341448-00000127  
Aláírásra jogosult képviselője: Ribárszki Péter György polgármester

(Támogató és Kedvezményezett a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

### I. Előzmények

A Szerződő Felek 2020.07.01. napján „**Belvízrendezési program megvalósítása Kondoros városában**” című projekt Előkészítésére és Megvalósítására, az IKT-2019-604-I1-00001861/0000017 azonosító számon támogatási szerződést (a továbbiakban: Támogatási Szerződés) kötöttek.

### II. A szerződésmódosítás célja és tárgya

1. A Szerződő Felek megállapodnak abban, hogy a mai napon a Támogatási Szerződést az alábbiak szerint módosítják:

**Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.1 pont helyébe az alábbi szöveg lép:**

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2022. év 04. hó 15. nap

A Projekt fizikai befejezésének napja az a nap, amelyen a Projekt keretében támogatott valamennyi tevékenység a Szerződésben és a felhívásban meghatározottak szerint elvégzésre került. A Projekt fizikai befejezése napjának a Projekt utolsó támogatott tevékenysége fizikai teljesítésének a napja minősül.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható

**Az eredeti Támogatási Szerződés 3.3.2 pont helyébe az alábbi szöveg lép:**

A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2022. év 07. hó 14. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

**A 3. melléklet – „A Projekt mérföldkövei” melléklet helyébe jelen dokumentum 1. sz. melléklete lép.**

**A 5. melléklet – „A Projekt indikátorai” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.**

**A 10. sz. „Projekt helyszíne(i)” melléklet helyébe jelen dokumentum 2. sz. melléklete lép.**

### III. Záró rendelkezések

1. A Felek kijelentik, hogy a Támogatási Szerződés jelen szerződésmódosítással nem érintett részei változatlan tartalommal továbbra is hatályosak. Jelen szerződésmódosítás csak a Támogatási Szerződéssel együtt érvényes.
2. Jelen szerződés 2 (kettő) oldalon és 2 (kettő) db eredeti példányban készült.
3. Szerződő Felek jelen szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 <p>Képviselet vezetője P.H.</p> <p>Kelt: Kondoros, 2021. 05. 31. hónap ..... napján.</p>	 <p>Közreműködő Szervezet P.H.</p> <p>Kelt: Békéscsaba, 2021. év 06. hónap 02. napján.</p>
--	--

#### Mellékletek:

1. melléklet – A Projekt mérföldkövei
2. melléklet – A Projekt indikátorai
3. melléklet – Projekt helyszíne(i)





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026

Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2020.12.31	Projekt tartalmi-műszaki előkészítése. A Pályázati Felhívás 3.4.2. Mérföldkövek tervezésével kapcsolatos elvárások teljesülését alátámasztó dokumentumok megküldése.  Támogatási feltételek: - A Kedvezményezettnek gondoskodnia kell a projekt előkészítése és tervezése, majd megvalósítása során arról, hogy a Felhívás 3.4. „A projekt műszaki, szakmai tartalmával és a megvalósítással kapcsolatos elvárások” pontjában felsorolt, a beruházás tartalma esetében releváns szempontoknak és feltételeknek megfeleljen a projekt, melyet dokumentumokkal szükséges igazolni. ”
2.	2021.06.30.	A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás lefolytatása.
3.	2021.10.31.	A kivitelezési munkálatok 50%-os készültséget elérnek
4.	2022.03.31.	A projektben tervezett kivitelezési munkálatok 100 %-ban megvalósulnak.
5.	2022.04.15.	Szemléletformálási tevékenységek megvalósítása és a projekt fizikai befejezése

  
Kondoros Város Önkormányzata  
Kedvezményezett  
P.H.  


  
Magyar Államkincstár  
Békés Megyei Igazgatóság  
Közreműködő Szervezet  
P.H.  


Kelt: Kondoros, 2021. évi 03. hónap 31. napján.

Kelt: Békéscsaba, 2021. év 06. hónap 02. napján.



A PROJEKT INDIKÁTORAI


Támogatási szerződés száma: TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026  
 Kedvezményezett: Kondoros Város Önkormányzata

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2022.04.15.	1.562	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2023.04.15.	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2024.04.15.	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2025.04.15.	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2026.04.15.	0	1.562	1.562
Bel- és csapadékvízvédelmi létesítmények hossza			2027.04.15.	0	1.562	1.562

*[Handwritten signature]*  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  
 P.H.  


Kelt: Kondoros, 2021. év 03. hónap 31. napján.

*[Handwritten signature]*  
 Magyar Államkincstár  
 Békés Megyei Igazgatóság  
 Közreműködő Szervezet  
 P.H.  


Kelt: Békéscsaba, 2021. év 06. hónap 02. napján.

*[Handwritten mark]*

Támogatási szerződés száma: **TOP-2.1.3-16-BS1-2019-00026**  
 Kedvezményezett: **Kondoros Város Önkormányzata**

**PROJEKT HELYSZÍNE(I)**

Közterület	Helyrajzi szám	Elsődleges helyszín
Kondoros, Damjanich u.	658	nem
Kondoros, Klapka u.	410	nem
Kondoros, Petőfi S. u.	1641	nem
Kondoros, Petőfi S. u.	1691	nem
Kondoros, Petőfi S. u.	1668	nem
Kondoros, Szénási út	2000	nem
Kondoros, Szénási út	2002	nem
Kondoros, Szénási út	2001	nem
Kondoros, 1522	1522	nem
Kondoros, 2084	2084	igen

Kelt: Kondoros, 2021. év 05 hónap 31 napján

  
 Kondoros Város Önkormányzata  
 Kedvezményezett  

