

**1. számú
SZERZŐDÉSMÓDOSÍTÁS
TOP-3.2.1-16**

„A kondorosi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése”

amely létrejött egyrészt

Kondoros Város Önkormányzata

képviseli: Ribárszki Péter György polgármester
székhelye: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
adószáma: 15725534-2-04
államháztartási egyedi azonosító (ÁHTI): 735133
statisztikai számjel: 15725534-8411-321-04
mint megrendelő (továbbiakban: **Megrendelő**)

másrészről a

**KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű
Társaság**

székhely: 5630 Békés, Petőfi Sándor utca 2.
cégjegyzékszám: 04-09-013590
adószám: 25440001-2-04
számlavezető pénzüintézet: OTP Bank Nyrt.
pénzforgalmi jelzőszám: 11733058-20030449
képviseli: Dr. Glózik Klára Erzsébet ügyvezető
mint vállalkozó (továbbiakban: **Vállalkozó**)

(a továbbiakban Megrendelő és Vállalkozó együttes említésekor: **Felek**) között az alulírott helyen és időben az alábbiak szerint:

1. A Felek előzményként rögzítik, hogy közöttük Kondoroson, 2017. év július hó 03. napján Vállalkozási Szerződés jött létre, melynek tárgya a Széchenyi 2020 Terület- és Településfejlesztési Operatív Program *TOP-3.2.1-16* azonosító számú „*Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése*” című pályázati felhívásban foglaltak szerint és a Megrendelő által teljes körűen szolgáltatott szakmai információk, valamint pénzügyi, illetve szervezeti és gazdasági adatok alapján a **TOP-3.2.1-16** azonosító számú pályázatban „**A kondorosi sportcsarnok épületének energetikai korszerűsítése**” című pályázati projekt előkészítésének keretei között a Vállalkozási Szerződés 1. sz. mellékletében meghatározott dokumentumok elkészítése, és a 2. sz. mellékletben meghatározott feladatok ellátása.
2. A Felek az 1. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződés 4. pontjának (Díjazás) 4.1 alpontjában a részszámlázásra vonatkozó megállapodást az alábbiak szerint közös megegyezéssel módosítják:

A Szerződésmódosítás hatályba lépését követő hatályos szöveg:

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó részszámlák benyújtására jogosult.

1. részszámla kiállítható a Szerződés 1. számú mellékletben meghatározott a pályázat beadásához szükséges dokumentumok elkészítését követően nettó 350.000, Ft + 94.500,- Ft áfa = bruttó 444.500,- Ft azaz bruttó Négyszáznegyvennégyezer-ötszáz forint összegben.

2. **részszámla kiállítható a Szerződés 1. számú melléklet 1. szakaszában meghatározott dokumentumoknak a támogatási szerződés megkötéséhez szükséges átdolgozását követően akkor, amikor a projekttervek és a kiviteli tervek egymásnak történő megfelelése bizonyítást nyer és erről a Megrendelő Teljesítési Igazolást állít ki, nettó 3.690.000,-Ft + 996.300,-Ft áfa = bruttó 4.686.300,-Ft azaz bruttó Négymillió-hatszáznyolcvanhatezer-háromszáz forint összegben.**

3. A Felek rögzítik, hogy az 1. pontban hivatkozott Vállalkozási Szerződés jelen Szerződésmódosítással nem érintett pontjai változatlanul hatályban maradnak.

4. **Jelen Szerződésmódosítás attól a naptól hatályos, mely napon azt mindkét Fél aláírta.**

Készült két egymással teljesen megegyező példányban.

A Felek jelen Szerződésmódosítást elolvasták és mint akaratukkal mindenben megegyezőt írták alá.

Kelt: Kondoros, 2018.06.01.....

Vállalkozó részéről:



KBC Békés Megyei Települések Fejlesztéséért
Nonprofit Kft.

képviseli: Dr. Glózik Klára Erzsébet
ügyvezető

Megrendelő részéről:



Kondoros Város Önkormányzata
képviseli: Ribárszki Péter György
polgármester

