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2. szamú szerződés módosítás
Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán

KOZOP-3.2.OIc-08-1 1-2011-0032

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata
(címe: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.
képviseli: Dankó Béla polgármester
adószám: 15725534-2-04
bankszámlaszáma: 11733003-15346676-00000000
(a továbbiakban “Megbízó’),

Másrészről

Békés Drén Kft.
címe: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.
képviseli: Barkász Sándor ügyvezető igazgató
bankszámlaszáma: 12056101 - 01277172-00100004
cégjegyzékszáma: 04 - 09 - 003298
adószám: 11053727 -2-04

(a továbbiakban “Vállalkozó”), továbbiakban együttesen Felek között.

Felek rögzítik, hogy Megbizó és Vállalkozó között 2012. Június 19. napján szerződés Jött létre ‚Kerékpárút
kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című, KQZOP-3.2.0/c-08-1 1-2011-0032 azonositószámü pályázat
kivitelezési, építési munkáinak elvégzésére.

1. A szerződés 4.1 pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:
A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2013. április 30-ig köteles elvégezni. A megbízó
előteljesítést elfogad.

A szerződésmódosítás öt eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből három
a Megbízót. egy a Vállalkozót, és egy a Közreműködő Szervezetet illeti.

Fentiek bizonyságául a szerződő felek ezennel aláijják jelen Szerződés módosítást, amelyet a KIKSZ
Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet jegyez ellen.
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