

2. számú szerződés módosítás
Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán
KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032

amely létrejött egyrészről

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

(címe: 5553 Kondoros, Hősök tere 4-5.

képviseli: Dankó Béla polgármester

adószám: 15725534 -2 -04

bankszámlaszáma: 11733003-15346676-00000000

(a továbbiakban "**Megbízó**"),

Másrészről

Békés Drén Kft.

(címe: 5630 Békés, Petőfi S. u. 20.

képviseli: Barkász Sándor ügyvezető igazgató

bankszámlaszáma: 12056101 - 01277172-00100004

cégjegyzékszám: 04 - 09 - 003298

adószám: 11053727 -2-04

(a továbbiakban "**Vállalkozó**"), továbbiakban együttesen **Felek** között.

Felek rögzítik, hogy Megbízó és Vállalkozó között 2012. június 19. napján szerződés jött létre „Kerékpárút-kivitelezés Kondoros befejező szakaszán” című, KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0032 azonosítószámú pályázat kivitelezési, építési munkáinak elvégzésére.

1. A szerződés 4.1 pontját a Felek közös megegyezéssel az alábbiak szerint módosítják:

A Vállalkozó a Létesítmény szerződésszerű megvalósítását 2013. április 30-ig köteles elvégezni. A megbízó elöltesztést elfogad.

A szerződésmódosítás öt eredeti, egymással teljes egészében megegyező példányban készült, amelyből három a Megbízót, egy a Vállalkozót, és egy a Közreműködő Szervezetet illeti.

Fentiek bizonyosságául a szerződő felek ezennel aláírják jelen Szerződés módosítást, amelyet a KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt., mint Közreműködő Szervezet jegyez ellen.

MEGBÍZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

Kondoros Nagyközség Önkormányzata

Dankó Béla

Polgármester



VÁLLALKOZÓ:

Aláírta és lepecsételte:

Békés Drén Kft.

Barkász Sándor

Ügyvezető igazgató

5630 Békés, Petőfi S. u. 20. ☎ 60/610-611
 Adószám: 11053727-2-04

Kelt: Kondoros, 2012. december 20.

Kelt: Békés, 2012. december 20.

Ellenjegyezte:

Dr. Vár Iván

KIKSZ Közlekedésfejlesztési Zrt.

Dátum:

2013 FEBR 08



Zalán-Szabó Sára

Zoltán

Annasi Veronika

Krizbai Ildikó